附表

吉林省2019年高速公路建设项目调整计划表

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	项目类型	建设性质	建设期	总规模（公里）	建设规模（公里）	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年计划							2019年调整后计划								主要建设内容	备注
										合计	车购税	省专项债券	省财政地高网项目补助	贷款	企业筹资	地方筹资	合计	车购税	省专项债券	待筹集	省财政地高网项目补助	贷款	企业筹资	地方筹资		
	合　计					**1320**	**1320.45**	**9383999**	**4112594**	**2130380**	**732544**	**121600**	**50000**	**65258**	**983916**	**177062**	**2096720**	**732544**	**120000**	**3140**	**30000**	**69058**	**999916**	**142062**		
	续建项目					**1308**	**1307.83**	**8741999**	**4112594**	**2075380**	**732544**	**121600**	**50000**	**65258**	**983916**	**122062**	**2096720**	**732544**	**120000**	**3140**	**30000**	**69058**	**999916**	**142062**		
1	辽源市	伊开高速辽源至东辽段	省高	新建	2015-2019	19.6	19.6	148614	147994	620				558		62	620					558		62	完成路面、桥涵、隧道、交通工程等全部工程	
2	高建局	集双高速集安至通化段	国高	新建	2015-2019	81.7	81.7	875100	736500	64700				64700			68500					68500			完成路面、桥涵、隧道、交通工程等全部工程	
3	吉高集团	铁科高速榆树至松原段	国高	新建	2016-2019	183.5	183.5	1111417	656000	399000	136340				235660	27000	399000	136340					235660	27000	完成路面、桥涵、隧道、交通工程等全部工程	
4	高建局	珲乌高速吉林至机场段改扩建	国高	改扩建	2017-2019	63.2	63.2	229845	142400	43560	33360	10200					44600	33360	10200	1040					完成主线路面、桥涵、交通工程等全部工程	
5	高建局	集双高速东丰至双辽（吉林段）	国高	新建	2016-2020	195.4	195.4	1385030	832600	247000	152490				64510	30000	247600	152490					65110	30000	完成路基98%、桥涵96%、路面91%、隧道100%	
6	吉高集团	延长高速龙井至大蒲柴河段	国高	新建	2016-2020	147.9	147.9	1157520	617400	252700	114707				137993		252700	114707					137993		累计完成路基99%、桥涵95%、隧道80%、路面77%	
7	高建局	京哈高速长春至拉林河段改扩建	国高	改扩建	2017-2020	143.6	143.6	911334	470700	196400	70000	111400				15000	196900	70000	109800	2100				15000	完成路基93%、桥涵90%、路面58%	
8	吉高集团	双辽至洮南高速公路	国高	新建	2017-2020	187.2	187.2	1014483	232000	405000	112000				293000		405500	112000					293500		路基96%、桥涵94%、路面80%	
9	吉高集团	松原至通榆高速公路	国高	新建	2017-2021	206.0	206.0	1302093	277000	366400	113647				252753		381300	113647					267653		路基92%、桥涵85%、路面44%	
10	长春市	长春经济圈环线高速公路九台至双阳段	省高	新建	2018-2021	79.6	79.6	606563		100000			50000			50000	100000				30000			70000	完成部分征拆、路基桥涵工程	2019年省财政地高网项目补助资金为上年结转的30000万元
	新开工项目					**12.623**	**12.623**	**642000**		**55000**						**55000**										
1	长春市	长春至自然村	省高	改扩建	2019-2021	12.632	12.6	642000		55000						55000	—									