吉林省车辆购置税补助地方资金转移支付2021年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达我省中央车购税专项转移支付预算和区域绩效目标情况

2021年，为支持交通事业发展，财政部印发了《关于提前下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕481号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2021〕83号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（财建〔2021〕257号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）的通知》（财建〔2021〕311号）与《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知》（财建〔2021〕408号），共下达我省中央车购税投资计划为507172万元，并同步下达了绩效目标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1、省内资金安排

除上述中央转移支付车购税资金外，我省共安排资金383759万元，其中省财政厅安排收费公路专项债券18000万元，其他资金（含项目法人单位筹融资）365759万元。

2、 分解下达预算和绩效目标情况

吉林省财政厅以《关于提前下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（吉财建指〔2020〕1208号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批直达资金部分）及相关绩效目标的通知》（吉财建指〔2021〕304号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批第二部分）及相关绩效目标的通知》（吉财建指〔2021〕450号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批第三部分）及相关绩效目标的通知》（吉财建指〔2021〕626号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（吉财建指〔2021〕717号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批公路灾损抢修保通）的通知》（吉财建指〔2021〕852号）、《关于下达2021年度车辆购置税第一批（农村公路建设整合部分）的通知》（吉财建指〔2021〕869号）、《关于下达2021年度车辆购置税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知》（吉财建指〔2021〕870号）与《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批除雪保通项目）的通知》（吉财建指〔2021〕1231号），累计下达车购税资金507172万元、收费公路专项债券18000万元，并同步下达了绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

１、项目资金到位情况分析
2021年度，计划安排投资890931万元，实际到位825523万元，资金到位率96.6%，其中车购税资金预算507172万元，实际到位441464万元，资金到位率为87%。

2、项目资金执行情况分析

2021年度，全年实际支出资金908017.75万元，预算执行率101.9%，其中车购税资金实际支出436537万元，预算执行率为86%。
3、项目资金管理情况分析

所有项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付均履行完整的审批程序和手续，各项支出符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2） 总体绩效目标完成情况分析

年初，国家下达我省目标是完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务。实际完成情况：一是高速公路。组织建设松原至通榆高速公路、集双高速东丰至双辽（辽宁段）、延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段5个高速公路项目，其中东双（辽宁段）、松通速公路建成通车。全年完成投资79.32亿元。二是普通公路。支持普通国道建设113公里；支持普通省道建设22公里；支持普通国道危旧桥梁改造28座；改建普通省道和农村公路里程2871公里；新增通三级及以上公路乡镇11个；新增通硬化路较大人口规模自然村517个；三是客运站。完成主站房、辅助站房主体结构工程；场地工程及地下管网工程未施工。同时，到位资金使用合法合规，项目实施后公路通行服务水平明显提升，我省较好的完成了2021总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

目标1：支持高速公路建设共计556公里（注：交通运输部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（财审预函〔2022〕44号）中下达的分省绩效目标表，吉林省支持高速公路建设559公里，经与部科学研究院相关工作人员核对，应为556公里，与财政部文件数据一致）。实际建设高速公路建设556公里，达成预期指标。
目标2：支持普通国道建设113公里。实际情况是组织开展普通国道建设113.4公里，达成预期指标。
目标3：支持普通省道建设22公里。实际情况是组织开展普通省道建设22.4公里，达成预期指标。
目标4：支持普通国道危旧桥梁改造36座。实际情况是组织开展国道危旧桥梁改造36座，达成预期指标。
目标5：支持普通客运站建设1个。实际情况是组织开展普通客运站建设1个，达成预期指标。
目标6：改建普通省道和农村公路里程2072公里。实际情况是改建普通省道和农村公路里程2871公里，达成预期指标。
目标7：年度全社会新增三级及以上公路乡镇11个。实际情况是年度全社会新增三级及以上公路乡镇11个，达成预期指标。
目标8：年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村308个。实际情况是年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村517个，超额完成预期指标。
（2）质量指标

目标1：资金使用符合相关要求规定。实际情况是项目建设资金全部按照相关规定要求使用，达成预期指标，自评结果为100%。
目标2：完成项目验收合格率100%。实际情况是阶段验收的项目和完工项目全部验收合格，合格率为100%。
（3）时效指标。
目标：按期完成投资，年度指标值为是。实际情况是按期完成了年度投资计划，达成预期指标，自评结果为100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

目标：对经济发展起到明显的促进作用。实际情况是项目完成通车运营后，促进发展地区经济、促进区域旅游、增加旅游收入，带动经济发展，对全省经济起到明显的促进作用，达成预期指标，自评结果为100%。

（2）社会效益

目标1：提升基本公共服务水平。实际情况是项目建成后将满足区域交通量快速增长，极大地缩短运输时间，促进区域旅游、加强地区间互联互通，通过改善道路运输条件，加强区域与外界的联系，拉动其他产业活动的增加，增强旅途舒适性，提高人民生活质量。基本公共服务水平有所提升，达成预期指标，自评结果为100%。

目标2：提升公路安全水平。实际情况是项目在设计中加强线形优化，合理设置安全防护设施，保证项目建成通车后，降低高速公路交通事故发生率，保障交通出行安全。提升了公路安全水平，达成预期指标，自评结果为100%。
（3）生态效益

目标：交通建设符合环评审批要求。实际情况是建设项目符合国家相关规划环评的要求，通过采取各项生态保护、污染防治及环境风险防范等环保措施，保证工程建设对环境的不利影响得到缓解和控制。项目在交工通车后，交通设施完备，易达到车辆行驶经济时速，能源消耗较低，使车辆运营里程明显缩短，道路条件和交通状况显著改善，项目的节能效益显著提升。项目建设符合环评审批的要求，达成预期指标，自评结果为100%。
（4）可持续影响

目标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。实际情况是随着整体交通量水平的不断提高和区域经济的多元化发展，项目建成后将逐步承担区域间主要的通道交通量，极大缓解未来年地区间互联互通的交通压力，适应未来年的交通需求。达成预期指标，自评结果为100%。

3、满意度指标完成情况分析

目标：改善通行服务水平群众满意度达到80%以上。实际情况是高速公路项目群众满意度95%，普通公路项目群众满意度90%，按项目资金占比综合测算，群众满意度为93%，达成预期指标。
三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

未偏离绩效目标。
（二）下一步改进措施

无。
（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将依申请公开。
五、其他需要说明的问题

无
附表：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（车购税）


