国道集阿公路(G303)柳河西

平改立工程竣工验收鉴定书
吉林省交通运输厅

2019年3月29日 

公路工程竣工验收鉴定书
	一
	工程名称
	国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程

	二
	工程地点及
主要控制点
	工程地点：吉林省东南部，柳河县钓鱼台村北。
主要控制点：1.集双高速公路柳河连接线，2.上跨集梅铁路3.集双高速柳河连接线与G303交叉点处。

	三
	建设依据
	1.《吉林省发展改革委关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2015]388号）
2.《吉林省水利厅关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程水土保持方案的批复》（吉水保[2015]103号）
3.《吉林省环境保护厅关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程环境影响报告书的批复》（吉环审字[2015]113号）
4.《吉林省交通运输厅关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程初步设计的批复》（吉交函[2016]30号）
5.《吉林省交通运输厅关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程两阶段施工图设计的批复》（吉交审批函[2016]2号）
6.《吉林省国土资源厅关于国道集阿公路（G303）柳河西平改立工程项目用地的批复》（吉国土资耕函[2016]93号）

	四
	技术标准与
主要指标
	1.互通主线双向四车道一级公路，路基宽度24.5m；单向单车道匝道宽度采用10.5m,双向双车道匝道宽度采用19.5m;
2.互通主线设计速度80km/h,定向及半定向匝道设计车速为40 km/h,环形匝道设计车速为35 km/h；
3.桥涵设计荷载等级：公路-I级，桥涵设计洪水频率为1/100；
4.主线最大纵坡1.942%/1处，最小平曲线半径730m/处;匝道最大纵坡3.4%，平曲线最小半径55m。


	五
	建设规模
及性质
	一级公路平交改立交，改造国道G303主线1km，新建匝道1.279km。

	六
	开工日期
	2016年 6月1日

	
	完工日期
	2016年10月31日

	七
	批准概算
	3,402.667万元

	
	调整概算
	无

	
	竣工决算
	竣工决算： 1,995.212万元（含审计招标费，不含征地拆迁费用）；其中：建筑安装工程投资：1,727.802万元；设备及工具器具购置费用：0元；其他基本建设费：267.410万元；

	八
	工程建设
主要内容
	1.路基土石方总量17万m3；
2.5cm厚中粒式改性沥青混合料23092m2，7cm厚中粒式沥青混凝土18276m2；
3.分离式立交87m/1座，涵洞8道。

	九
	主要材料
实际消耗
	钢材652t，水泥3152t，沥青187t，碎石12400 m3。

	十
	实际征用
土地数(亩)
	耕地及其他土地5.5681公顷。

	十一
	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价
	柳河西平改立扩建工程于2016年6月1日开工建设， 2016年10月31日建成，交工验收工程质量评分为97.10分，工程质量等级评定为合格。
 2018年10月，吉林省交通基本建设质量监督站依据《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]65号）等有关规定，对该项目进行竣工质量鉴定，竣工质量鉴定得分为 95.10分，质量等级评定为优良。
2019年3月29日，吉林省交通运输厅成立竣工验收委员会，对该项目组织竣工验收。竣工验收委员会听取了建设单位的项目建设总体情况报告以及质量鉴定报告，审阅了工程建设有关文件和竣工档案资料，进行了实地察看，经评议认为：柳河西平改立扩建工程总体设计方案合理，路基稳定，边坡平顺；沥青混凝土路面较平整，路面厚度和强度符合要求；桥涵外观质量良好，结构尺寸正确，混凝土强度满足设计要求；标志使用效果良好；各项抽检评定指标符合国家颁布的规范规定，工程建设项目质量鉴定得分为94.97分，工程质量鉴定等级评为优良。


	十二
	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价
	1.建设单位：
吉林省高等级公路建设局在项目实施过程中能够认真落实项目法人制、工程监理制、招投标制及合同管理制度，依法选择从业队伍，建设管理制度健全，责任明确，较好的完成项目建设任务。
2设计单位：
中交路桥技术有限公司在项目实施过程中，能够信守合同，服务及时，妥善处理疑难问题。
3.施工单位：
吉林省交通建设集团实行了项目经理负责制，履行了合同义务，建立了质量、安全等各项制度。在施工过程中，能够认真执行现行规范、规程和标准，按设计施工，注重文明工地建设和安全生产管理；但应总结经验，加强工程细节管理。

4.监理单位：
吉林省公路工程监理有限责任公司能够履行合同，执行监理规范及有关标准，内部管理制度健全，工作责任明确，认真监理，坚持旁站，采取了有效措施对工程质量、进度和费用进行控制，充分履行了监理在工程施工中监控作用，但应加强施工现场的细节的监管。

	十三
	建设项目
综合评价
及等级
	柳河西平改立是303国道与通梅高速公路柳河连接线的重要接点，也是柳河县交通出行的重要通道，该互通建成改善了交通运输通行环境，提高了通行能力。
项目建设中，建设单位克服了工期短等困难，在柳河县政府的大力支持下较好地完成了项目建设任务。

竣工验收委员会经认真评议认为：柳河西平改立工程各项指标符合设计和相关规范规定，交工验收遗留问题已整改，现已完成档案、环保、水保的专项验收，竣工决算已审计。根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程竣交工验收办法实施细则》的有关规定，具备竣工验收条件，同意通过竣工验收。
    经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：
建设管理综合评分： 98.53 分
设计工作综合评分： 94.53分
监理工作综合评分： 95.55 分
施工管理综合评分： 96.55 分
建设项目综合评分： 95.59 分
该工程建设项目综合评价等级为优良     

	十四
	有关问题的
决定和建议
	1.柳河西平改立工程自通过竣工验收之日起，投入正式运营。
2.资产移交给柳河县交通运输局，并由其负责运营管理及养护。
3.吉林省交通基本建设质量监督站根据竣工验收结论，及时各参建单位签发综合评价等级证书。


附表：1.公路工程竣工验收委员会名单
2.公路工程交接单位代表签名表
